





#### INTRODUCCIÓN



Matias Mateluna



Sebastian Pardo



Sebastian Gonzalez

Scrum Master

Desarrollador

Desarrollador




#### RELEVANCIA

Consideramos que este proyecto es de gran relevancia para el Colegio Patricio Larraín Gandarillas porque digitalizará la gestión académica con la que cuentan, mejorando así la eficiencia, reduciendo errores y facilitando el seguimiento del rendimiento escolar, además de aportar de sobremanera hacia una comunidad escolar.

# OBJETIVOS

desarrollar una plataforma digital que optimice la gestión académica del colegio, aliviando la carga laboral de los profesor, además de acercar mas a los apoderados a la comunidad escolar.

# METODOLOGÍA



# sprint 1

Se abarcará la definición y planificación del proyecto



sprint 2

se desarrollará el backend y la base de datos.

Sprint	~	Nombre de Tarea	×	Estado	~	Fecha Inicio	¥	Fecha Termino	~	Responsable	~
Sprint 1											
		Creacion Trello, repositorio, drive		Terminado		24-08-2024		14-09-2024		Scrum maste	er
		Definición de epicas e historias de usuario	0	Terminado		30-08-2024		14-09-2024		Scrum maste	er
		Definición product backlog priorizado		Terminado		30-08-2024		14-09-2024	ļ	Scrum maste	er
		Definición sprint planning		Terminado		31-08-2024		14-09-2024		Scrum maste	er
		Definicion de proyecto APT		Terminado		03-09-2024		14-09-2024		Scrum maste	er

Sprint	~	Nombre de Tarea	~	Estado ~	Fecha Inicio 🗸	Fecha Termino	Responsable 🗸
Sprint 2							
		Diseño de la Base de Datos		No empezado	16-09-2024	18-09-2024	Scrum team
		Seguridad de la Base de Datos		No empezado	17-09-2024	18-09-2024	Scrum team
		Gestionar alumnos		No empezado	19-09-2024	21-09-2024	Scrum team
		Gestionar Profesores		No empezado	23-09-2024	24-09-2024	Scrum team
		Gestionar Materias		No empezado	25-09-2024	26-09-2024	Scrum team
		Gestionar Apoderados		No empezado	27-09-2024	28-09-2024	Scrum team
		Tomar asistencia		No empezado	30-09-2024	03-10-2024	Scrum team
		Poner notas		No empezado	04-10-2024	08-10-2024	Scrum team
		Añadir anotaciones		No empezado	09-10-2024	10-10-2024	Scrum team
		Generar reportes		No empezado	11-10-2024	19-10-2024	Scrum team



se centrará en el desarrollo del frontend



sprint 4

incluirá la marcha blanca y pruebas del software.

Sprint	~	Nombre de Tarea	~	Estado	Fecha Inicio	<b>~</b>	Fecha Termino	~	Responsable	~
Sprint 3										
		Ver asistencia		No empezado	21-10-2024		22-10-2024		Scrum team	
		Consultar Notas		No empezado	23-10-2024		24-10-2024		Scrum team	
		Revision de anotaciones		No empezado	25-10-2024		26-10-2024		Scrum team	
		Apartado informativo		No empezado	28-10-2024		30-10-2024		Scrum team	
		Conexion de pagina a redes sociales		No empezado	31-10-2024		1-11-2024		Scrum team	
		Cronograma de eventos escolares		No empezado	2-11-2024		6-11-2024		Scrum team	
		Interfaz de Usuario		No empezado	7-11-2024		11-11-2024		Scrum team	
		Logotipo		No empezado	12-11-2024		12-11-2024		Scrum team	

Sprint	~	Nombre de Tarea	~	Estado	V	Fecha Inicio	~	Fecha Termino	~	Responsable	~
Sprint 4											
		Marcha blanca		No empezado	)	18-11-2024		14-12-	2024	Scrum team	
		Pruebas de preproducción		No empezado	)	18-11-2024		14-12-	2024	Scrum team	
		Transferencia de datos a producción		No empezado	)	18-11-2024		14-12-	2024	Scrum team	<b>&gt;</b>



## RECURSOS

El proyecto dispondrá de recursos como:

- Computadores con acceso a internet
- Software de desarrollo:
  - Visual Studio Code
  - MySQL
- Dominio web
- Servidor en la nube:
  - 5 GB de espacio en disco
  - 2 bases de datos MySQL


### RESULTADOS ESPERADOS

Optimizar la gestión académica y administrativa

Reducir los errores en los registros de notas y asistencias

Mejorar la comunicación entre él colegió y los apoderados

Integración eficiente de la plataforma con el sistema SIGE



#### POSIBLES RIESGOS



Resistencia al cambio por parte del personal docente y administrativo del colegio.



Posibles errores durante la implementación y marcha blanca de la plataforma



Fallos con la integración con el sistema SIGE a nuestra plataforma digital.



Retrasos en el cronograma debido a ajustes técnicos .





#### EVIDENCIAS



El avance de cada sprint y las reuniones del equipo serán gestionadas y documentadas en Trello, donde se organizarán las tareas, se asignarán responsabilidades y se hará un seguimiento visual del progreso,



Las evidencias evaluativas y el código de la plataforma serán alojados en GitHub, donde se mantendrá un control de versiones y un respaldo del desarrollo.



